

- Produto D3 – Tomo 5 - Aerovias – REV 05 - 15/12/2025
- Produto D7 - Concepção da Visão do Sistema Logístico Multimodal – REV 02 – 17/12/2025
- Produto D5-1 - 1º Fórum Regional - município de Registro – REV01 - 17/12/2025
- Produto D5-3 - 3º Fórum Regional - município de Ribeirão Preto – REV00 – 22/12/2026
- Produtos D4-1 - Levantamento de Dados Secundários e Coleta de Dados Primários – Rodovias – REV 01 - 23/12/2025
- Produto D4-2 - Elaboração das matrizes de viagens – REV 01 - 23/12/2025
- Produto D18 – Tomo 1 - Exame de aspectos jurídicos, institucionais e regulatórios / Governança – REV 01 – 23/12/2025
- Produto D3 - Tomo 3 – Portos – REV 05 - 26/12/2025
- Produto D3 - Tomo 4 – Hidrovias e Travessias – REV 06 - 26/12/2025
- Produto D5-2 - 2º Fórum Regional - município de Sorocaba – REV01 - 07/01/2026
- Produto D5-3 - 3º Fórum Regional - município de Ribeirão Preto – REV01 – 07/01/2026

4 VISÃO GERAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS

Este capítulo é composto por quatro itens principais. O primeiro aborda as atividades de “Coordenação”, nas quais são apresentados os principais marcos do projeto dentro período de elaboração do relatório. Em seguida, são descritas as atividades relacionadas a disponibilização de dados e informações por meio do “Sistema de Informação” e as atividades de “Comunicação Social”. Por fim, são apresentadas as atividades de “Apoio Técnico”, com a descrição das ações realizadas tanto pelo suporte técnico local quanto pelo remoto.

4.1 Coordenação

A seguir estão relacionados os principais acontecimentos deste mês relacionados à coordenação:

- Reunião entre coordenação do contrato e SEMIL, em 19/12/2025;
- Reuniões interna do consórcio entre a coordenação e a equipe responsável pela revisão do Produto D3, para alinhamentos da revisão do Produtos;
- Reuniões interna do consórcio entre a coordenação e a equipe responsável pela revisão do Produto D6, para alinhamentos da revisão do Produtos;
- Reuniões internas do consórcio com a equipe responsável pelos assuntos regulatórios, institucionais e jurídicos do Plano de Logística e Investimentos do PLI-SP 2050;
- Reuniões internas do consórcio com a equipe de comunicação do contrato;
- Reuniões internas do consórcio com equipes técnicas do contrato;
- Reuniões internas do consórcio para planejamento das atividades;
- Reuniões internas do consórcio com equipe administrativa do contrato.

4.2 Atividades Sistema de Informação

O Consórcio está utilizando a plataforma SharePoint como ferramenta principal para a transmissão e o compartilhamento de arquivos entre os membros da equipe e o cliente. Desenvolvido pela Microsoft, o SharePoint é uma plataforma colaborativa que permite armazenar, organizar e compartilhar documentos de maneira segura e eficiente.

O Portal está estruturado com base em uma matriz de permissionamento, que define diferentes níveis de acesso e modificação para os grupos *Cliente* e *Consórcio*. Cada grupo possui permissões específicas conforme suas funções no projeto.

Atualmente, o grupo *Cliente* possui acesso de visualização à pasta **Cliente** (<https://concrematcorp.sharepoint.com/sites/PLISP/CLIENTE/>) e permissão para edição da pasta de **Material colaborativo entre Cliente e Consórcio**

(<https://concrematcorp.sharepoint.com/sites/PLISP/MATERIALCOLABORATIVOCLIENTECONSORCIO/>).

A pasta **Cliente** constitui a principal fonte de dados compartilhados e está subdividida em:

- **01_Produtos:** reúne todos os produtos em desenvolvimento, bem como os já aprovados.
- **02_Medições:** armazena os documentos de medição entregues ao longo do projeto.
- **03_Ofícios:** contém os ofícios enviados e recebidos, organizados cronologicamente.
- **04_Acervo:** contém os dados utilizados na elaboração dos produtos. Essa pasta contém:
 - Uma **Planilha de Verificação**, que relaciona os arquivos entregues aos respectivos produtos, funcionando como um controle de rastreabilidade. Para facilitar a navegação e compreensão dessa estrutura, foi elaborado o Manual do Acervo Técnico, que descreve a organização do acervo.;
 - **Arquivos geográficos:** todos os dados espaciais utilizados no projeto estão sendo fornecidos em formato *shapefile*, com todos os atributos necessários, seguindo o Sistema de Referência Geodésico SIRGAS 2000 (EPSG:4674);
 - **Tabelas e bancos de dados:** planilhas utilizadas no projeto em formato *.xlsx* ou *.csv* (este último utilizado caso o volume de dados ultrapasse o limite do Excel).
- **05_Atas e Registros das Reuniões:** contém as atas e registros de reuniões entre empresa e cliente.

Dessa forma, a pasta **Cliente** consolida-se como a **Base de Conhecimento do projeto**, reunindo dados, relatórios e documentos essenciais para acompanhamento e consulta pelas partes interessadas.

Já a pasta de **Material colaborativo entre Cliente e Consórcio** configura o espaço onde Cliente e Consórcio podem disponibilizar arquivos destinados à construção conjunta de conteúdo.

Durante o período de 11/12/2025 a 10/01/2026, foram adicionados ao repositório os arquivos apresentados na tabela que segue apresentada.

NOME DO ARQUIVO	DATA DE UPLOAD NA PASTA	CAMINHO
D4-1 - Obtenção das Matrizes Multimodais Ano Base Parcial Levantamento e Coleta de Dados - rev01 - 231225.docx	23/12/2025	CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/Produto D04 - Matrizes multimodais para o ano base
D4-1 - Obtenção das Matrizes Multimodais Ano Base Parcial Levantamento e Coleta de Dados - rev01 - 231225.pdf	23/12/2025	CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/Produto D04 - Matrizes multimodais para o ano base

D4-2 - Obtenção das Matrizes Multimodais Ano Base Parcial Matrizes - rev01 - 231225.docx	23/12/2025	CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/Produto D04 - Matrizes multimodais para o ano base
D4-2 - Obtenção das Matrizes Multimodais Ano Base Parcial Matrizes - rev01 - 231225.pdf	23/12/2025	CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/Produto D04 - Matrizes multimodais para o ano base
PLI_SP D3 - tomo 1 - Rodovias - REV03.docx	26/12/2025	CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/Produto D03 - Caracterização do Sistema de Transporte
PLI_SP D3 - tomo 1 - Rodovias - REV03.pdf	26/12/2025	CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/Produto D03 - Caracterização do Sistema de Transporte
PLI_SP D3 - Tomo 3 - Portos - REV05 - 261225.docx	26/12/2025	CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/Produto D03 - Caracterização do Sistema de Transporte
PLI_SP D3 - Tomo 3 - Portos - REV05 - 261225.pdf	26/12/2025	CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/Produto D03 - Caracterização do Sistema de Transporte
PLI_SP D3 - tomo 4 - Hidrovias e Travessias - REV06 - 261225_.docx	26/12/2025	CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/Produto D03 - Caracterização do Sistema de Transporte
PLI_SP D3 - tomo 4 - Hidrovias e Travessias - REV06 - 261225_.pdf	26/12/2025	CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/Produto D03 - Caracterização do Sistema de Transporte
PLI_SP D3 - tomo 5 - Aerovias - Rev05 - Revisado consórcio.docx	26/12/2025	CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/Produto D03 - Caracterização do Sistema de Transporte
PLI_SP D3 - tomo 5 - Aerovias - Rev05 - Revisado consórcio.pdf	26/12/2025	CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/Produto D03 - Caracterização do Sistema de Transporte
PLI_SP D3 - Tomo 6 - Dutovias - REV03 - Revisado.docx	26/12/2025	CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/Produto D03 - Caracterização do Sistema de Transporte
PLI_SP D3 - Tomo 6 - Dutovias - REV03 - Revisado.pdf	26/12/2025	CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/Produto D03 - Caracterização do Sistema de Transporte
Produto D3 - Tomo 2 - Ferrovias - Rev05.docx	26/12/2025	CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/Produto D03 - Caracterização do Sistema de Transporte
Produto D3 - Tomo 2 - Ferrovias - Rev05.pdf	26/12/2025	CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/Produto D03 - Caracterização do Sistema de Transporte

4.3 Comunicação Social

No mês 12 de execução do Plano de Logística e Investimentos do Estado de São Paulo (PLI-SP 2050), a Coordenação de Comunicação Social concentrou suas atividades na realização do 4º e 5º Fóruns Regionais, respectivamente em Bauru (ZEE 2), no dia 20 de janeiro, e Campinas (ZEE 5), no dia 29 de janeiro, consolidando mais uma etapa estratégica do ciclo de escuta territorial do Plano.

O período foi marcado por uma fase de intensidade operacional e institucional da Comunicação Social do PLI-SP 2050, abrangendo a organização integral dos eventos, a elaboração de materiais de divulgação, articulação com atores regionais, produção de conteúdo técnico-institucional, sistematização das contribuições recebidas e consolidação de produtos contratuais.

A realização de dois Fóruns Regionais no mesmo período, a entrega de produto contratual, a publicação de balanço público de contribuições e a elaboração de análise estratégica de mídia demonstram a maturidade do processo de comunicação do Plano.

Paralelamente à execução dos Fóruns, foram desenvolvidas ações estruturantes de comunicação pública, com destaque para a publicação da Nota de Divulgação com balanço das contribuições recebidas pelo formulário online, reforçando a transparência e a participação social no processo de construção do PLI-SP 2050.

O mês também contemplou a entrega do Produto D5-4 – Fórum Regional de Bauru, a elaboração de paper analítico sobre o ambiente de mídia da Baixada Santista e avaliação estratégica da participação institucional em Santos, com proposta alternativa de agenda da Secretária, além do planejamento e preparação do Fórum Regional de Santos (ZEE 7), previsto para 26 de fevereiro.

As atividades realizadas no período reforçam o papel da Comunicação Social como eixo articulador entre participação social, sistematização técnica e posicionamento institucional, assegurando que o PLI-SP 2050 avance com consistência metodológica e coerência narrativa.

4.3.1 Principais Entregas e Ações Realizadas

4.3.1.1 Realização do 4o e 5o Fóruns Regionais do PLI-SP 2050

4º Fórum Regional – Bauru (ZEE 2)

Data: 20 de janeiro de 2026

A Coordenação de Comunicação Social foi responsável pela organização integral do evento, incluindo:

- Elaboração e disparo de convites institucionais
- Produção de aviso de pauta e release
- Articulação com imprensa regional
- Produção e padronização das apresentações técnicas
- Organização da dinâmica de escuta e sistematização das contribuições
- Registro institucional e apoio à condução dos painéis

O Fórum consolidou contribuições estratégicas relacionadas à integração modal, infraestrutura rodoviária e ferroviária, logística agroindustrial e fortalecimento dos corredores produtivos regionais.

5º Fórum Regional – Campinas (ZEE 5)

Data: 29 de janeiro de 2026

No caso de Campinas, a atuação envolveu:

- Planejamento estratégico de mobilização regional
- Produção de material institucional e de apoio
- Consolidação da caracterização socioeconômica e de infraestrutura
- Coordenação da comunicação institucional do evento
- Sistematização preliminar das contribuições territoriais

A ZEE 5, por sua centralidade logística e densidade produtiva, exigiu abordagem técnica robusta e alinhamento institucional refinado, reforçando o caráter estratégico do Fórum dentro do ciclo regional.

4.3.1.2 Elaboração e Publicação de Nota de Divulgação - Balanço das contribuições recebidas via site do PLI-SP

Foi elaborada e publicada no site oficial do PLI-SP 2050 a **Nota de Divulgação com balanço das contribuições recebidas**, consolidando:

- Total acumulado de 75 registros
- 16 novas contribuições no período
- Predominância de temas relacionados à infraestrutura rodoviária
- Demandas de reativação ferroviária e fortalecimento da intermodalidade
- Potencial do transporte aquaviário

4.3.1.3 Entrega do Produto D5-4 – Fórum Regional de Bauru

Foi concluída e entregue a versão consolidada do Produto D5-4, contendo:

- Registro institucional do 4º Fórum Regional
- Perfil dos participantes
- Sistematização detalhada das contribuições
- Consolidação temática por modal e eixo estratégico
- Integração metodológica ao processo de construção do Plano

4.3.1.4 Paper Estratégico - Análise de Mídia e Avaliação da Agenda em Santos

Foi elaborado documento técnico-estratégico contendo:

- Análise da cobertura da mídia regional da Baixada Santista nos últimos 90 dias
- Identificação de temas sensíveis (túnel Santos–Guarujá, acessos ao Porto, ferrovia)
- Avaliação de riscos reputacionais e de exposição institucional
- Proposta alternativa de posicionamento estratégico

O estudo evidencia que o ambiente regional está fortemente ancorado em narrativas de grandes obras e anúncios, indicando a necessidade de reposicionamento do debate para o campo do planejamento estruturado e da governança de longo prazo. A proposta alternativa sugere concentrar a participação da secretária no encerramento consolidado do ciclo de Fóruns, em São Paulo.

4.3.1.5 Planejamento e Preparação do Fórum Regional de Santos

No período, foram iniciadas e avançadas as atividades de:

- Estruturação do briefing técnico
- Definição do enfoque narrativo do evento
- Ajuste do posicionamento institucional à realidade da Baixada Santista
- Planejamento de mobilização regional
- Preparação de materiais de apoio e comunicação

A preparação do Fórum de Santos considera o contexto midiático local, buscando posicionar o PLI-SP 2050 como instrumento de articulação estratégica entre projetos, investimentos e demandas regionais, deslocando o foco da obra isolada para o processo estruturado de planejamento.

4.4 Atividades de Apoio Técnico

Este tópico apresenta as atividades desenvolvidas pela Equipe de Apoio Técnico ao Plano de Logística e Investimentos do Estado de São Paulo – PLI-SP 2050, durante o décimo primeiro mês de execução dos serviços, correspondente a 11 de dezembro até 10 de janeiro de 2026.

Neste período, os trabalhos da equipe de apoio foram direcionados para o auxílio da construção dos Produtos:

- 03 – Caracterização dos Sistemas de Transporte – considerando o apoio à produção de mapas que configuram a oferta e a demanda dos modais: Ferroviário, Aeroviário, Dutoviários e de linhas do Transporte Coletivo inter-regional sobre rodas;
- 05 – Eventos Regionais - apoio a estruturação (cronograma e tratativas com parceiros e prefeituras), considerando a elaboração de diversos materiais para realização do evento e para geração de conteúdo das apresentações.
- 06 – Infraestrutura existente e Capacidades – apoio à identificação de metodologias que podem ser empregadas para o cálculo das capacidades de cada modal.
- 10 - Caracterização da oferta futura – georreferenciamento das obras e avaliação das informações obtidas pelos especialistas de cada modal, considerando as obras para: ampliação de capacidade, melhoria da fluidez, redução de acidentes e outras funções importantes que podem impactar nos fluxos logísticos da rede de simulação e em outros parâmetros que embasam os objetivos do PLI.

Além disso, o grupo tem participado de reuniões técnicas junto à SLT, com intuito de apresentar o PLI e colher contribuições das outras Secretarias de Governo (SPI - Parceria e Investimentos, SDE - Desenvolvimento Econômico, SES- Saúde), outras Subsecretarias da SEMIL (SMA – Meio Ambiente e SEM – Energia e Minas) e outros órgãos do GESP (Artesp, IPT, IPA, CPP, InvestSP). A inclusão destas contribuições nas análises e o alinhamento de propostas intersetoriais auxiliam na estruturação dos produtos: 9 - Projeções de demanda, 11 - Análise de fatores que influenciam cenários futuros, 12 - Simulação de cenários futuros e 13 - Identificação de pontos de atenção.

4.4.1 Acompanhamento técnico em reuniões de interesse para o PLI

Os registros a seguir descrevem reuniões conduzidas pela Subsecretaria de Logística Transportes com participação da Equipe de Apoio dos técnicos do Consórcio Concremat-Transplan, no período de 11/03/2026 a 10/04/2026.

A. ABDID- Apresentação PLI e investimentos no ESP

Data: 13/03/2026, às 14:00h

Participantes: Diretoria ABDIB (ABDIB), Carol, Sandra (SLT/SEMIL), Karin, Silvio (Consórcio).

Principais pontos:

Apresentações Iniciais e Contexto

A ABDIB (Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base) se apresentou, destacando seus 23 comitês (ferrovias, rodovias, portos, etc.) e seu conselho composto por CEOs de grandes empresas de infraestrutura.

A associação ofereceu colaboração integral ao projeto, disponibilizando sua rede de especialistas, investidores (incluindo fundos internacionais), e metodologias para auxiliar no planejamento, modelagem e estruturação de garantias dos projetos.

Detalhamento do Plano de Logística e Transportes (PLI)

Apresentação do PLI vinculado à Subsecretaria de Logística e Transportes, dentro da SEMIL, com financiamento do BID e foco em critérios socioambientais.

Integração com o Plano Nacional e Análise de Projetos

O PLI busca alinhamento com o Plano Nacional de Logística (PNL 2050), embora tenham sido identificadas divergências de dados que levaram a ajustes, utilizando dados do RAIS para maior precisão na localização das movimentações.

O plano estadual está incorporando projetos anunciados pelo governo, como a concessão da Malha Oeste e a expansão do Porto de São Sebastião, analisando seus impactos para desafogar o sistema, como o Porto de Santos.

A saturação do sistema Planalto-Baixada Santista está sendo endereçada com a análise de projetos como o "Linha Verde" (ligação Rodoanel Leste-Guarujá) e a terceira faixa da Imigrantes.

Foi identificada a necessidade de abordar problemas "micro", como a falta de alças de retorno em rodovias, que impactam a atividade industrial local. A proposta é criar um programa técnico para hierarquizar e resolver esses pontos, evitando decisões baseadas em influência política.

Análise de Carga, Passageiros e Outros Fatores

Transporte Ferroviário: Avalia-se se os novos investimentos nas concessões ferroviárias (MRS, RUMO) resolverão os gargalos de capacidade, especialmente no transporte de cargas do agronegócio paulista para o porto de Santos.